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Fundação Pró-Natureza - Funatura

TOMADA DE PREÇOS

EDITAL n.º 01/2007

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE FORMOSO, ESTADO DE MINAS GERAIS.

Brasília, junho de 2007

-FUNATURA-

TOMADA DE PREÇOS

EDITAL n.º 01/2007

A V I S O
OBJETO: Execução de serviços e obras, aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de abastecimento de água do Projeto de Assentamento São Francisco, Município de Formoso, Estado de Minas Gerais. 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar desta licitação empresas do ramo, devidamente registradas no CREA, e que satisfaçam as condições deste Edital e seus Anexos.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Sede da FUNATURA localizada no SCLN 107, Bloco B, Sala 203, Brasília, DF, 09h00 (nove horas) do dia 26 (vinte e seis) de julho de 2007.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados nas páginas da Internet www.funatura.org.br e www.codevasf.gov.br onde poderão ser retirados, podendo ainda ser obtidos junto à sede da FUNATURA localizada no SCLN 107, Bloco B, Sala 203, Brasília, DF, mediante o pagamento da despesa com sua reprodução gráfica.
As empresas que retirarem o Edital através da Internet deverão proceder ao preenchimento da Guia de Entrega de Edital, que se encontra na última página deste documento e enviar à FUNATURA,  através do FAX (61) 3274-5449, todos os dados cadastrais da empresa interessada no edital,  para que a FUNATURA possa comunicar eventuais esclarecimentos em resposta às consultas formuladas.

Cesar Victor do Espírito Santo

Superintendente Executivo
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-FUNATURA-

TOMADA DE PREÇOS

EDITAL n.º 01/2007

1. OBJETO
1.1. A Fundação Pró-Natureza – FUNATURA torna público que receberá às 09h00 (nove horas) do dia 2 (vinte e seis) de julho de 2007, em sua sede localizada no SCLN 107, Bloco B, Sala 203, Brasília, DF, documentação e propostas para a execução de serviços e obras, aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de abastecimento de água do Projeto de Assentamento São Francisco, Município de Formoso, Estado de Minas Gerais. 

2. LEGISLAÇÃO
2.1. A presente licitação na modalidade de "Tomada de Preços", do tipo “Menor Preço” e pelo regime de “Empreitada por Preço Unitário”, reger-se-á pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei n.º 8.883, de 08/06/94, e Lei  n.º 9.648, de 27 de maio de 1998.
3. DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS E LOCALIZAÇÃO

As obras e serviços, aquisição e instalação de equipamentos, objeto desta licitação, estão descritas e quantificadas nas Especificações Técnicas (ANEXO I) e Planilha de Orçamentação Estimada (ANEXO II).

3.1. LOCALIZAÇÃO:

O Assentamento São Francisco, estabelecido a partir da junção de duas fazendas, a Fazenda São Francisco e a Fazenda Gentio, situa-se no município de Formoso, Estado de Minas Gerais, a cerca de 30 km da sede municipal na estrada que liga Formoso a Chapada Gaúcha. Ocupa uma área equivalente a 5.616,75 hectares e abriga 90 famílias. 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar desta licitação empresas do ramo, devidamente registradas no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), onde couber, observada a necessária qualificação, e que satisfaçam as condições deste Edital e seus Anexos.

4.1.1. Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio.

4.2. O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados nos sites www.funatura.org.br e www.codevasf.gov.br onde poderão ser retirados, podendo ainda ser obtido junto à sede da FUNATURA localizada no SCLN 107, Bloco B, Sala 203, Brasília, DF, mediante o pagamento da despesa com sua reprodução gráfica.

4.3. As licitantes deverão visitar os locais onde serão executadas as obras/serviços, e se inteirar dos mesmos e avaliar os problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, sendo que a visita deverá ser realizada por profissional de engenharia, com formação afim ao do objeto da licitação.

4.3.1. Os custos de visita aos locais onde serão executadas as obras/serviços correrão por conta exclusiva da licitante.

4.3.2. Para visita aos locais onde serão executadas as obras deverá ser contactada a FUNATURA localizada no SCLN 107, Bloco B, Sala 203, Brasília, DF, Telefone (61) 3274-5449 e Fax (61) 3274-5324.

4.3.3. As visitas ao local de execução das obras deverão ser marcadas com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito horas) horas e deverão ser realizadas até o último dia útil que anteceder ao recebimento da documentação e proposta, de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:30 horas.

4.3.4. A licitante assume integralmente a responsabilidade pela visita e verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da Proposta. A ausência de manifestação quanto às dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais.

4.4. Não será permitida a participação de empresas:

a) cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários ou empregados da FUNATURA;

b) que hajam sido declaradas inidôneas por Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

c) que hajam sido declaradas  impedidas ou suspensas de licitar ou contratar com a FUNATURA ou CODEVASF; e

d) que se encontrem em processo de falência ou recuperação judicial.

4.5. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

4.5.1. Por documento hábil, entende-se:

a) habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, com firma reconhecida, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

b) caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

4.5.2. A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita o licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma. 

4.5.3. O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas. 

4.6. A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 5.3, 5.4 e 5.5 deste Edital.

5. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS
5.1. A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela FUNATURA, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas Especificações Técnicas/Caderno de Encargos (ANEXO I), que faz parte integrante deste Edital.

5.2. As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução das obras, seus custos e prazos.

5.3. Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus Anexos, serão dirimidas pela FUNATURA,  no  endereço indicado no subitem 1.1 deste Edital, através do Fax (61) 3274-5324, respeitado o prazo disposto no subitem  5.4  a seguir descrito.

5.4. Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 08 (oito) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

5.5. Analisando as consultas, a FUNATURA deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

5.6. A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos e que a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da FUNATURA, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando na aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 5.7 deste Edital.

5.7. Fica entendido que a licitante tem pleno conhecimento das condições locais onde serão executadas as obras/serviços/equipamentos e que teve solucionadas todas as dúvidas, antes da data da apresentação das propostas.

6.
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
6.1. Serão aceitas documentação e propostas entregues pessoalmente ou encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas pela FUNATURA no endereço indicado no subitem 1.1 deste Edital até o dia e hora estabelecido para seu recebimento e abertura, não se admitindo sua apresentação via fax ou correio eletrônico (e-mail).

6.2.       
A documentação e propostas entregues após o horário estabelecido no subitem 1.1 deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da Documentação e Propostas enviadas por via postal.

6.3.       
A proposta e toda a correspondência e documentos trocados entre a licitante e a FUNATURA serão escritos em português. Os preços deverão ser cotados em reais.

6.4.      
As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no subitem 1.1. deste Edital de 2 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo, respectivamente, o n.º 1 a "Documentação", e o n.º 2 a "Proposta Financeira".

6.4.1.   
Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições "Documentação" e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo da licitante, o número e a indicação do presente Edital.

6.4.2.  
Todos os documentos deverão ser apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem rasuras, emendas ou repetições.

6.4.2.1 
Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente.

6.4.3. A "Documentação", no que couber, e as “Propostas Financeiras” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da empresa.

6.4.3.1.  
A comprovação de outorga  de  poderes  para  representação  da  empresa  referida  nos  subitens 4.5.2 e 4.5.3 deste Edital deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua investidura.

6.4.3.2 As propostas deverão contemplar todas as obras/serviços/equipamentos que compõem o Lote objeto deste Edital ao qual a licitante esteja concorrendo, observadas todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes das Especificações Técnicas (ANEXO I), e Planilha de Orçamentação Estimada (ANEXO II), integrantes deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todas as obras/serviços/equipamentos que compõem cada um dos lotes ora licitados. Tais propostas serão desclassificadas. 

6.5
DOCUMENTAÇÃO – INVÓLUCRO N.º 1

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro n.º 1" (um), será apresentada a "Documentação", em uma única via, e deverá conter os documentos abaixo relacionados:

6.5.1. 
Habilitação Jurídica

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF ou CRC que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei n.º 8.666/93 e de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, que não está impedida de licitar ou contratar com a FUNATURA ou com a CODEVASF, e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO V, parte integrante deste Edital;

6.5.2.
Regularidade Fiscal

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

6.5.2.1. A validade das certidões referidas no subitem 6.5.2, alíneas "c", “d” e “e”' corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a FUNATURA convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

6.5.2.2. Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) fazenda(s) federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal seja(m), POSITIVA(S), com efeito negativo deverá (ão) constar expressamente na (s) mesma (s) o efeito negativo, nos termos do art. 206 do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

6.5.3. Qualificação Técnica
6.5.3.1.     Qualificação Técnica

a) Prova de registro e de situação regular junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA;

b) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior, engenheiro civil, devidamente registrado no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviços de características similares de porte e complexidade ao objeto da licitação, observando os serviços de maior relevância técnica, em um ou mais atestados, que comprovem ter executado obras similares ao objeto desta licitação.

b1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

1) O Empregado

2) O Sócio

b2) 
No caso específico da alínea “b”, não será aceito técnico com contrato de regime de prestação de serviços, para efeito de comprovação do quadro permanente da Empresa, detentor de acervo técnico.

b3) 
A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da "ficha ou livro de registro de empregado", através de cópia da Carteira de Trabalho ou do Contrato Social de que o detentor do acervo técnico de que trata a alínea "b" acima, pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio.

b4)
A substituição do responsável técnico, em relação à proposta apresentada, só poderá  ser feita na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado, devendo ser previamente aprovado pela FUNATURA. Para a substituição deverá ser apresentado profissional de Curriculum Vitae igual ou superior.

b5) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

c) Comprovação de haver executado serviços similares, compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão(ões) e/ou atestado(s) emitido(s) em nome do responsável técnico da obra ou serviço, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, onde couber,  comprovando ter a empresa executado  serviços similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação.

c1) 
Deverá(ão) constar do(s) atestados ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA, descrição(ões) técnica(s) sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.
6.5.3.2.
Declaração, emitida pela licitante, comprovando que a mesma tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais onde serão executadas as obras/serviços, visando o cumprimento das obrigações relativas ao objeto ora licitado.
6.5.4. Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão Negativa Pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

6.5.5. À licitante cadastrada  no  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores – SICAF será dispensada a apresentação da documentação exigida pelas alíneas "a” a “d” do subitem 6.5.1.,  e alíneas "a" a "e" do subitem 6.5.2. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF.

6.5.6. Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer a empresa que efetivamente prestará as obras/serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND conjunta junto à SRF e PGFN, bem como da CND junto ao INSS e do CRF relativo ao FGTS, sendo que nestes dois últimos casos deverá comprovar que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

6.6
PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO N.º 2

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro n.º 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em uma única via, individualizada por lote e em invólucro distinto, e deverá conter a documentação a seguir relacionada:

a) TERMO DE PROPOSTA, constante do ANEXO III, que é parte integrante deste Edital, contendo o valor global da proposta, que deverá constituir o primeiro documento da "Proposta Financeira”.

b) Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora.

c) VALORES UNITÁRIO E GLOBAL DA PROPOSTA, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta, variantes consideradas e demais informações necessárias à sua avaliação.

d) Preencher os seguintes Quadros, constantes do ANEXO IV, integrante deste Edital:

· PO-I – CRONOGRAMA FÍSICO – BARRAS;

· PO-II - EQUIPE CHAVE: IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA;

· PO-III – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA;

· PO-IV – CRONOGRAMA FINANCEIRO;

· PO-V – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS – POO;

6.6.1. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, tais como: transporte, carga, descarga, ensaios, testes de campo, BDI, mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, seguro de vida, alimentação, alojamento, materiais, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução das obras/serviços objeto deste Edital. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

6.6.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.
7.
PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
7.1. O prazo para a execução das obras/serviços/equipamentos objeto desta licitação será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do Contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do Art. 57, da Lei n.º 8.666/93.

8.
REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
8.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

R = V x I [col. 35] – Io [col. 35]

                       Io [col. 35]

onde:

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I” é o índice relativo à data do reajuste;

“Io” é o índice inicial correspondente à data de apresentação da proposta.

8.1.1. Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Edificações (Coluna 35).

8.1.2. Para fins de aplicação desta cláusula deverá inexistir culpa do contratado no não cumprimento do prazo inicialmente pactuado.
9.
FORMA DE PAGAMENTO
9.1. Os pagamentos das obras/serviços/equipamentos contratados estão condicionados ao repasse pela CODEVASF à FUNATURA, dos recursos oriundos do convênio Convênio n.º 1 93 06 0019 00, firmado entre a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e a Fundação Pró-Natureza – FUNATURA.

9.2. Os pagamentos das obras/serviços/equipamentos contratados serão efetuados de acordo com as medições realizadas mensalmente, conforme critério de medição estabelecido nas Especificações Técnicas, contra apresentação das Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas pela fiscalização da FUNATURA,  respeitado o prazo legal para tramitação do processo de pagamento e observadas as seguintes condições:

9.3. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.

9.4. As notas fiscais/faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, estando isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

9.5. O documento de cobrança indicará, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de  Empenho – NE emitida  pela   CODEVASF e do Contrato com a FUNATURA,  e  que   cubra   a   execução das obras/serviços/equipamentos objeto desta Tomada de Preços.

9.6. É de inteira responsabilidade da licitante vencedora entregar à FUNATURA o documento de cobrança, de forma clara, objetiva e ordenada. O não atendimento a essa exigência, implica em desconsideração pela FUNATURA dos prazos estabelecidos.

9.7. O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou meio de Ordem Bancária para pagamento de fatura com Código de Barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas nesta Tomada de Preços.

9.8. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza das obras/serviços.

9.9. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.
9.9.1. Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não se reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.
9.10. Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n.º 8.666/93.

9.11. A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme exigência contida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.

9.12. Juntamente com a apresentação da fatura de pagamento das obras/serviços/equipamentos realizados terá a licitante vencedora de apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticada, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no Art. 31, da Lei n. º 8.212, de 24/07/91, alterada pela Lei n.º 9.711, de 20/11/98, da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS.
9.12.1. Quando da quitação do pagamento das obras/serviços/equipamentos a FUNATURA se reserva o direito de reter  15% (Quinze por Cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá ser comprovado o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção dos pagamentos.
9.12.2. Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade da licitante vencedora perante o sistema SICAF ou à não apresentação da documentação obrigatória (INSS e FGTS), não gerará para a FUNATURA nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.
9.12.3. Os pagamentos somente serão efetivados caso a licitante vencedora apresente situação regular, não sendo devida qualquer atualização financeira quando o atraso de pagamento se der por irregularidade da licitante vencedora.

9.13. A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme exigência contida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.

9.14. A licitante vencedora é  responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da FUNATURA, da lide das eventuais ações reclamatórias, trabalhistas, propostas por empregados da licitante vencedora, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.
9.15. Na hipótese da FUNATURA vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente em ações reclamatórias trabalhistas, ambientais, etc., acima referidas, e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido do valor das  faturas vincendas e desde que não haja  possibilidade  de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela FUNATURA, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a FUNATURA utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a licitante vencedora, sendo que desde já a mesma expressa sua concordância com as duas hipóteses previstas neste item.
9.16. Atendido o disposto nos itens anteriores a FUNATURA considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento do objeto descrito no item 2 desta Tomada de Preços e subitens, a partir da qual será observado o prazo para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º do Decreto n.º 1.054, de 07/02/94.

9.17. Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 9.2, caso em que a FUNATURA pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P[(1+I/100)N - 1)

C - 
Valor calculado como atraso de pagamento;

P - 
Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - 
Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I -   Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

9.17.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo o último índice conhecido.

9.17.2. No caso de ser utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será efetuado tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

9.17.3. Deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais nos casos dos subitens 9.16.2 e 9.16.3..

10.
MULTAS
10.1. Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora, de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, será aplicada à mesma a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, situação que dará ensejo à rescisão do Contrato.

10.1.1.
O atraso na execução das obras/serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do Cronograma Físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme o subitem 10.1 deste Edital.

10.1.2.
Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela FUNATURA, observando-se o seguinte: 

a) A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação.

b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher à FUNATURA o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

10.1.3. A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de comunicação da aplicação da multa, para apresentar recurso à FUNATURA. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a FUNATURA, que procederá ao seu exame.

10.1.3.1
Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria da FUNATURA, que poderá relevar ou não a multa.

10.1.4.
Em caso de ser relevada a  multa, a FUNATURA se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não se constituindo ademais em novação contratual  ou em desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

10.1.5. Caso a Diretoria mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

11.           
GARANTIA DE EXECUÇÃO
11.1 Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Caução de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado, até 5 (cinco) dias da data de assinatura do Contrato, podendo ser em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da licitante vencedora.

11.2 Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos de forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia, autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda na forma do Art. 56, Inciso I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

11.3 Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços.

11.4 A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da FUNATURA.

11.5 A não integralização da caução de execução no prazo estabelecido no subitem 11.1, impedirá a liberação dos pagamentos previstos no item 9 deste Edital .

11.6 Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela FUNATURA.

12.
ABERTURA DOS INVÓLUCROS
12.1
Os invólucros de que trata o subitem 6.4 do Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no subitem 1.1, observado o disposto nos subitens 6.5 e 6.6 deste Edital.

12.2
Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pelo Superintendente Executivo da FUNATURA e demais membros da Comissão Técnica de Julgamento, a serem todos designados para esse fim pela Diretoria da FUNATURA. 

12.3. A Comissão Técnica de Julgamento procederá à abertura dos invólucros n.º 1 (um) “Documentação”, e em seguida ao respectivo exame, visando  proclamar os nomes das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houverem. 

12.3.1. Não havendo interposição de recurso quanto à fase de habilitação, ou sendo este denegado, poderão ser abertos na mesma sessão os invólucros n.º 02 – "Proposta Financeira" das licitantes habilitadas.

12.3.2. Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a FUNATURA providenciará a devolução dos invólucros n.º 02 às respectivas licitantes inabilitadas.

12.3.3. No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes dessas estiverem ausentes, ficarão as mesmas à disposição para retirada, mediante recibo, na FUNATURA, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo, a FUNATURA fica autorizada a incinerá-los.

12.3.4. Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas, os invólucros n.º 2 - “Proposta Financeira” deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob a guarda da FUNATURA, até a data a ser designada para sua abertura.

12.3.5. Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação”, sem que haja manifestação contrária das licitantes, e após a abertura dos invólucros n.º 2, não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

12.3.6. Abertos os invólucros n.º 2 – "Propostas Financeiras", as mesmas serão rubricadas pelos representantes da FUNATURA e das licitantes presentes, ficando à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas  posterior à sua abertura, sob a guarda da Comissão Técnica de Julgamento.

12.4.
Da sessão pública a que se refere o subitem 12.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das "Propostas Financeiras" das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

13.
EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS
13.1. Julgamento da Documentação:
13.1.1. O julgamento  da  “Documentação” será realizado segundo as informações e exigências constantes do subitem 6.5 desta Tomada de Preços.

13.2. Julgamento das Propostas Financeiras:
13.2.1. A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo, 3 (três) membros procederá ao exame e julgamento da "Proposta Financeira" contida no invólucro n.º 2,  e elaborará relatórios de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas, bem como a classificação das licitantes, em ordem crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da licitante vencedora, e os encaminhará ao Diretor-Presidente da FUNATURA para aprovação, adjudicação e homologação.
13.2.2. A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade ou discrepância de menor importância de uma proposta, desde que não contenha transgressões materiais, e desde que também não seja prejudicada ou afetada a classificação das demais licitantes.

13.2.3. A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências deste Edital.

13.2.4. Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 6.6 que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas:

a) se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

b) se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

13.2.5. Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

13.2.6. A 
Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes classificadas e consideradas adequadas aos termos deste Edital, sendo desclassificada aquela que:

a) Apresentar na planilha preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser realizado/entregue pela licitante vencedora, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

b) Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

c) Apresentar preços inexeqüíveis ou inaceitáveis; 

c1) 
Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores;

I) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela FUNATURA, ou

II) - Valor orçado pela FUNATURA. 

C2) Consideram-se inaceitáveis  propostas de preços cujos   valores sejam superiores ao valor orçado pela FUNATURA 

d) Dos licitantes classificados na forma da alínea “c1” do subitem 13.8.4 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere aos Incisos ‘I” e ‘II” acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “I” acima e o valor da correspondente proposta.

13.2.7. Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e classificada, apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL para a execução das obras/serviços objeto deste Edital.

13.2.8. Qualquer tentativa, da parte de uma licitante, de  influenciar a Comissão Técnica de Julgamento ou a FUNATURA quanto ao processo em exame, avaliação, e comparação das propostas e  a  tomada de decisão para adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição da respectiva proposta.

13.2.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666/93, a classificação entre essas far-se-á obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo.
13.2.10. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a FUNATURA poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou da desclassificação, conforme prevê o Art. 48, § 3º, da Lei n.º 8.666/93.

13.2.11. O resultado final será divulgado mediante fixação no quadro de avisos existente na FUNATURA, bem como será comunicado diretamente às licitantes, através de fax, de disponibilização nos sites www.funatura.org.br e www.codevasf.gov.br, e de publicação no Diário Oficial da União – D.O.U..
13.2.12. Toda a documentação das licitantes participantes se constituirá em peças do processo de que trata este Edital.

13.2.13. É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou à Diretoria da FUNATURA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

13.2.14. A adjudicação das obras/serviços será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora firmará com a FUNATURA, observadas as condições constantes do Edital e seus Anexos.

14.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1 Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

14.1.1 O recurso deverá ser apresentado no protocolo da FUNATURA no horário de 9:00 (nove) às 12:00 (doze) horas, e das 14:00 (quatorze) às 17:30 (dezessete e trinta) horas, de segunda a sexta-feira, no prazo acima indicado.

14.2. O recurso será dirigido à Diretoria da FUNATURA, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

14.3. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

14.4. Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 14.1.

14.5. Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na FUNATURA, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

15.
CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO
15.1
A licitante vencedora deverá assinar o contrato na FUNATURA,  no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

15.2.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 14.2, desde que ocorra motivo justificado aceito pela FUNATURA.

15.3. A FUNATURA providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, considerando que tal publicação deverá ocorrer nos termos previstos no § único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

15.4. Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a FUNATURA convocará as que se seguirem, por ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

15.5. Além das medidas legais cabíveis a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na FUNATURA e na CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

16.
OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

16.1.
Acatar as orientações da FUNATURA inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.
16.2. Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

16.3.
Pagar pontualmente os encargos decorrentes das Legislações Trabalhista, Previdenciária, Fiscal, Sociais,  Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.
16.4. Desfazer e corrigir as obras e serviços rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

16.5. Fornecer toda a mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessários à execução das obras/serviços ora licitados.

16.6. Responsabilizar-se, como licitante vencedora, por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar à FUNATURA e a terceiros, em decorrência da execução das obras/serviços objeto desta licitação.

16.7. Fornecer e afixar placas de identificação das obras/serviços, no padrão definido pela FUNATURA e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no endereço eletrônico www.integracao.gov.br, no link Convênios.
16.8. Assumir toda a responsabilidade pela execução das obras e serviços contratados perante a FUNATURA e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a FUNATURA isenta de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza por infringir a legislação em vigor.

16.9. Estará a cargo da licitante vencedora obter, às próprias expensas, todas as licenças, em especial as da Legislação Ambiental, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações do Poder Publico Federal, Estadual e Municipal relativas à execução das obras/serviços.
16.10. A licitante vencedora deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução das obras/serviços, obedecendo às instruções advindas da Fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.
16.11. A licitante vencedora deverá observar, no que couber, os termos da Instrução Normativa INSS-100/2003, de 18/12/2003, especialmente o registro e a baixa das obras/serviços.
16.12. A licitante vencedora obriga-se a promover a anotação do contrato no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura, com jurisdição no local de execução das obras/serviços (Lei 6.486/77 – Art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelas obras objeto desta licitação, apresentando a documentação correspondente à fiscalização da FUNATURA antes da primeira medição dos serviços. 
16.13. A licitante vencedora deverá colocar à disposição da supervisão e fiscalização da Funatura, 01 (um) veículo, ano 2005, 2006 ou 2007, do tipo GOL ou SIMILAR, capacidade de 5 (cinco) passageiros, incluindo despesas com locação, combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguro, impostos, pelo período correspondente ao da execução das obras/serviços. 
17. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

17.1       Caberá ao Superintendente da FUNATURA a responsabilidade de supervisionar a execução deste Contrato, ficando a ele subordinados os trabalhos da Fiscalização e a quem deve se dirigir a licitante vencedora em grau de recurso, se necessário, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. 

17.2       A Fiscalização das obras/serviços será exercida por intermédio de técnico designado pela FUNATURA, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando as obras/serviços em observância dos termos do contrato e dos documentos que o integram.

17.3      A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante   vencedora, inclusive rejeitando obras/serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a licitante vencedora a  assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização às obras e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

17.4       A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato ao Superintendente da FUNATURA.

17.5       Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor. 

17.6       Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recorrer à Superintendência da FUNATURA, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista no respectivo item. 

17.7       A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a licitante vencedora da integral responsabilidade pela execução do objeto deste Edital.

18.
RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVIÇOS
18.1. Após o término das obras/serviços objeto deste Edital, a licitante vencedora requererá à FUNATURA, através da Fiscalização, o recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de até 15 dias da data da solicitação.

18.2.
A FUNATURA terá até 90 (noventa) dias para, por intermédio  da Fiscalização, verificar a adequação das obras/serviços recebidos com as condições contratadas, e emitir parecer conclusivo. 

18.2. A Fiscalização fará a vistoria e se as obras estiverem de acordo com os Termos do Contrato e efetivamente não havendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, para fins de liberação da caução.

18.3. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a licitante vencedora, às suas expensas, complemente ou refaça obras/serviços eventualmente rejeitados. Aceitas e aprovadas as obras, a FUNATURA emitirá o Termo de Recebimento Definitivo das Obras que deverá ser assinado por representante autorizado da licitante vencedora, possibilitando a liberação da caução contratual.

18.4.1.
O Termo de Encerramento Definitivo do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela FUNATURA sobre todos as obras/serviços executados. 

18.5. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

19. CONDIÇÕES GERAIS

19.1. As licitantes poderão receber notificações deste Edital e seus Anexos, passando tais notificações a integrar os referidos documentos.

19.2. As Minutas de Contrato (ANEXO VIII), regulamentam as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, atualização financeira e encerramento físico e financeiro do Contrato. As referidas Minutas  estarão sujeitas aos ajustes ou adequações necessárias.
19.3. Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes às obras/serviços extras não contemplados na planilha de preços da contratada, e deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela Diretoria da FUNATURA. 
19.4. A licitante vencedora é responsável, desde o início das obras/serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega mensal à FUNATURA, para controle, dos comprovantes dos pagamentos efetuados.

19.5. A licitante vencedora será responsável perante a FUNATURA pela qualidade total das obras/serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

19.6. A FUNATURA poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

19.7. A FUNATURA poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

19.8. Os recursos orçamentários para a contra-prestação das obras/serviços deste Edital, correrão à conta do Convênio n.º 1 93 06 0019 00, firmado entre a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e a Fundação Pró-Natureza – FUNATURA, e estão estimados em R$ 230.899,50 (duzentos e trinta mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), incluindo BDI, a preços de junho/2007.
19.9. Este Edital e seus Anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante  vencedora, independente de transcrições.

19.10. O Foro da  Justiça Federal da Subseção Judiciária Brasília - DF, será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília-DF, 09 de julho de 2007

Mediante autorização da Diretoria da FUNATURA

CESAR VICTOR DO ESPÍRITO SANTO
Superintendente 

FUNATURA

ANEXO I


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Considerações Preliminares


O P.A. São Francisco é composto de 90 lotes e duas área comunitárias.  


O presente projeto visa o abastecimento de água para todos os lotes e áreas comunitárias, utilizando-se de fonte de energia não poluente e mediante custo operacional baixo. 


Utilizou-se, para auxílio nos cálculos de perda de carga das tubulações, o levantamento planialtimétrico elaborado pelo agrimensor Renato Tempesta CREA-MG 3516/TD que anotou a ART nº 30143415.

Descrição e Classificação do Manancial (informações hidráulicas e vazões)

Velocidade da Água
Profundidade do Rio Tabocas
Vazão Média
Vazão Mínima

1,3 m/s
1,2 a 1,3 metros
4,6 m3/s
0,24 m3/s

1.2. Dimensionamento do Sistema de Distribuição


1.2.1. Necessidade de água total para abastecimento de água potável para consumo humano:

- Necessidade diária por pessoa:

100 litros

- Número médio de pessoas por lote:
5

- Número total de lotes:


90

- Necessidade total de água por dia:
90 x 5 x 100 = 45.000 litros


1.2.2 Necessidade de água total para dessedentação animal:
- Número total de lotes:


90

- Número de cabeças por lotes:

15

- Necessidade diária por cabeça:

30 litros

- Necessidade total de água por dia:
90 x 15 x 30 = 40.500 litros


Total de água necessária para abastecimento do PA São Francisco é de 85.500 litros por dia.

1.3.   IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO 


a) Dimensionamento do Conjunto Moto-Bomba


Equipamento:  Conjunto Flutuante com Bomba 


Este conjunto destina-se ao recalque de água aproveitando energia hidráulica de pequenos rios com boa correnteza. É composto de dois flutuadores, roda d'água e bomba hidráulica. Sua vazão é de terminada pela rotação da roda. Serão necessários três equipamentos para atender a demanda diária do PA São Francisco.


Para realizar a instalação, o rio precisa ter pelo menos 1,00 metro de profundidade e uma velocidade de pelo menos 1 metro por segundo.  Através de vistoria foi determinado que existe um ponto no Lote 04 que apresenta 1,3 m/s de velocidade da água e entre 1,2 e 1,3 de profundidade no Ribeirão Tabocas. Este ribeirão é perene e com vazão média de longo termo igual a 4,60 m³/s e vazão mínima para 7 dias com 10 anos de recorrência de 0,24 m³/s, o que garante o fornecimento de água o ano todo para os usuários. 


b) Pontos importantes :

· A produção de água está determinada pela rotação da roda. 

·            A rotação da roda está determinada pela velocidade do rio, a    distância e o desnível de bombeio. 

· Distância Máxima de bombeio: 12 Km. 

· Desnível Máximo de Bombeio: 100 metros. 

· A produção pode diminuir conforme o desnível de bombeio. 


c) Conjunto Flutuante com Modelo de Bomba:

TABELA DE PRODUÇÃO EM LITROS POR DIA

PRODUÇÃO BOMBEADA DE ACORDO COM A ROTAÇÃO DA RODA

MODELO DA BOMBA
ROTAÇÃO POR MINUTO DA RODA


7 r.p.m
8 r.p.m
9 r.p.m
10 r.p.m

ZM-76 S
23.625
27.000
30.375
33.750

VELOCIDADE DO RIO 

(MÍNIMA REQUERIDA)
1,00 m/seg
1,10 m/seg
1,20 m/seg
1,30 m/seg


 
Os modelos têm as seguintes dimensões (instalados) :

DIMENSÕES DO CONJUNTO
DIMENSÕES MÍNIMAS PARA A INSTALAÇÃO

MODELO DA BOMBA
LARGURA TOTAL
COMPRIMENTO TOTAL
LARGURA DO RIO
PROFUNDIDADE DO RIO

ZM-76 S
4,20 m
3,20 m
5 m
1 m

Figura 01: Conjunto Flutuante com Bomba ZM-76 S

[image: image1.jpg]





Pelas características do manancial onde serão instalados os conjuntos de bombeamento, estes terão condições de recalcar o volume diário de 33.000 litros cada. 


Desta forma, deverão ser instalados 3 (três) conjuntos de bombeamento, o que proporcionará um volume total recalcado diariamente de 99.000 litros de água.

1.4.   IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS

O sistema de adutora foi projetado levando em consideração os desníveis, o material utilizado, o consumo e as perdas de cargas.


Em todo o sistema, ficou garantida a pressão mínima de 5,6 m.c.a. na extremidade da tubulação. Em muitas linhas de distribuição deverá ser acrescida válvula para controle de pressão.

As adutoras de distribuição estão dispostas de forma a passar próximo aos lotes. 

No anexo, estão a planta com o sistema de distribuição de água e os 11 (onze) perfis longitudinais. 


a) Aquisição das tubulações (39.700 m)

· 15.975 m (quinze mil, novecentos e setenta e cinco metros) de tubulação de PVC de 50 mm e classe de pressão 80;


· 10.100 m (dez mil e cem metros) de tubulação de PVC de 40 mm e classe de pressão 50;


· 13.625 m (treze mil, seiscentos e vinte e cinco metros) de tubulação de PVC de 32 mm e classe de pressão 50. 

b) limpeza manual do terreno (roçada) para a abertura das valetas, onde serão assentadas as tubulações. 
De um total de 39.700 m de linha para a colocação das tubulações, será necessária a limpeza manual (roçada) de cerca de 16.300 m em uma faixa com 3 metros  de largura. 


c) abertura das valetas para o assentamento dos 39.700 m de tubulações

· Profundidade das valetas de forma geral: 60 cm;           

· Profundidade das valetas nas travessias de estradas: 1,20 m;

· Largura mínima das valetas: 30 cm.


d) Colocação das tubulações 

Serviço de distribuição e assentamento dos 39.700 metros de tubulações nas valetas, colando e aterrando os mesmos; 


e) Levantamento Planialtimétrico das redes de adução e distribuição, com desenho em planta e perfil, definindo o diâmetro da tubulação, comprimento dos trechos, cotas do terreno e da geratriz inferior do tubo no início e final de cada trecho, traçado da linha piezométrica, locação de ventosas, registros, travessias, peças especiais.

Perfil N°
Diâmetro Tubulação
Comprimento dos trechos

(m)
Cotas do Terreno
Linhas piezométricas
Ventosa
Travessia




Geratriz Inferior
Geratriz final
Inicio
Final



01
50mm
4.500 
765
850
865
856
Não
2

02
32mm
3.050 
797
849
847
850
Não
2

03
50mm
10.600
790
811


Não
4

04
40/25mm
1.425
825
850
850
849
Sim
2

05
40/32mm
2.975
810
850
850
848
Sim
-

05A
25mm
225
810
850
849
848
Não
-

06
50/40mm
2.750
790
830
846
844
Não
2

07
40/25mm
3.225
789
820,50
845
843
Não
-

08
32mm
1.500
811
820
843
842
Não
1

09
32/25mm
4.200
800
819


Não
1

10
25mm
2.600
795
819


Sim
1

11
32mm
2650
783
810


Não
-

Total
39.700 







OBS: Planta e Perfis, em anexo 

1.5.   IMPLANTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
Para reserva de água deverão ser construídos dois reservatórios denominados Caixa 01 e Caixa 02.

As caixas deverão ter capacidade para 60 m³, em forma cilíndrica com raio igual a  2,8 metros e altura útil de 2,5 metros e com a espessura da parede de 10 cm. Deverão ser construídas em concreto armado (CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20MPA, FERRAGENS COM CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50A E CA-60B, REBOCO PAULISTA, FORMA DE CHAPA DE 12 MM DE MADEIRA RESINADA, COM IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE INTERNA). As caixas deverão ter tampas, também em concreto, com janela de 80 x 80 cm.

Visando melhor performance deverá ser observado o seguinte:

a) Não deverá existir derivação de água para consumo diretamente na linha da adutora principal;

b) Deverá ser instalado na saída das caixa de distribuição, um filtro visando reter as partículas sólidas em suspensão.


c) A localização da caixa 01 foi determinada pelo ponto ser o de maior altitude e de localização ideal para a distribuição por gravidade para maior parte dos lotes; e daí para a caixa 02 situada num ponto estratégico recebendo a água da caixa 01 e distribuindo para outra parte do assentamento. Os locais onde serão construídos os reservatórios são:


Caixa 01 - Dentro de uma área a ser cercada no ponto mais alto do Assentamento. A cerca servirá para proteger de animais inibir a aproximação de pessoas. A área possui vegetação de cerrado, o que proporcionará proteção contra ventos, poeira e demais problemas que possam afetar a caixa.


Caixa 02 - Está localizada ao lado de uma reserva legal do Assentamento. Deverá ser cercada para evitar a entrada de animais e protegida pelo cerrado contra ventos, poeira e demais problemas que possam afetar a caixa.  

           d) Cercas de Proteção Das Caixas

Serão executadas com tela de arame galvanizado 2”, fio 14AWG, com estacas de 2,60 m de comprimento, secção 10x10 cm, espaçadas de 2,00 m, com fixação ao solo de 0,70 m. Para as duas caixas, serão instaladas um total de 64 m de cercas. 

2    
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO


No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações do Acampamento e Canteiro de Serviços, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

3.  
EQUIPAMENTOS


A empreiteira deverá manter permanentemente na obra, os equipamentos indispensáveis para execução da obra.

4. 
DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Materiais Complementares:

Todos os materiais necessários a execução dos serviços serão fornecidos pela CONTRATADA  e deverão estar disponíveis nos locais de execução em tempo hábil.

5. NORMAS

Os serviços objeto destas especificações técnicas deverão seguir, quando aplicáveis, os critérios estabelecidos pelas seguintes instituições:

- ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

-  AWWA: American Water Works Association.

-  ASTM: American Society for Testing and Materiais.

-  AISI: American Iron and Steel Institute.

-  SSPC: Steel Estruture Painting Council.

-  HSI: Hydraulic Standard Institute.

6. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços caberá diretamente a FUNATURA, a quem compete verificar se a contratada estará executando trabalhos, obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

6.1. A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos trabalhos.

6.2. A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato.

6. 3. Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo seu relatório com documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do valor.

6.4. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização, não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

6.5. A CONTRATADA manterá no local dos trabalhos um livro sob a denominação de Diário de Ocorrência, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas por seu representante e pela fiscalização, no qual serão registrada as ordens, podendo os registros serem consultados pelos representantes das partes interessadas

ANEXO 2

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO ESTIMADA DA OBRA 

(BDI Incluso)
PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO ESTIMADA DA OBRA (BDI Incluso)

ITEM
DENOMINAÇÃO
UNID.
QUANT.
Valor Estimado R$

 
 
 
 
 

1
INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA NO CANTEIRO DE OBRAS
 
 
200,00

 
 
 
 
 

1.1
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
M2
2


 
 
 
 
 

2
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO
 
 
42.000,00







2.1.
AQUISIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO FLUTUANTE
UNID.
3








3
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORAS


157.943,19







3.1.
AQUISIÇÃO DAS TUBULAÇÕES




3.1.1.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC LF DN 50 MM (TUBO AZUL), CLASSE DE PRESSÃO D80
M
15.975


3.1.2.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC LF DN 40 MM (TUBO AZUL), CLASSE DE PRESSÃO D50
M
10.100


3.1.3.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC LF DN 32 MM (TUBO AZUL), CLASSE DE PRESSÃO D50
M
13.625








3.2.
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (ROÇADA EM FAIXA DE 3 M DE LARGURA)
M
16.300








3.3.
ABERTURA DE VALETAS 
M
39.700








3.4.
COLOCAÇÃO DAS TUBULAÇÕES
M
39.700








4.
IMPLANTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA


30.756,33







4.1.
CONSTRUÇÃO DOS RESERVATÓRIOS 
UNID
2


4.2.
CERCAMENTO DOS RESERVATÓRIOS
M
64








 
TOTAL


230.899,52

ANEXO 3


TERMO DE PROPOSTA

TERMO DE PROPOSTA
À Fundação Pró-Natureza - FUNATURA

SCLN 107, Bloco B, sala 201, Asa Norte

CEP-70743-520 - Brasília, DF
Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para (DESCREVER OS SERVIÇOS), conforme descrito no Edital n.º 01/2007 e seus anexos, e em conformidade com as especificações constantes em nossa proposta e respectivos Anexos, no valor de R$_______(___________________) (VALOR POR EXTENSO EM REAIS).

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital, a contar da data da assinatura do contrato. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (__________________________), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo.

Até que seja assinado o contrato, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o(a) Sr.(ª) __________________, carteira de Identidade n.º _________________, Órgão Expedidor ____________, CPF n.º________________, residente e domiciliado(a) na rua_____________________, n.º_____, bairro__________, na cidade de_________, Estado de______________, ao(à) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.

Declaramos, ainda mais , nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços objeto deste Edital.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV


MODELOS DE QUADROS

CRONOGRAMA FÍSICO  1
QUADRO PO - I

NOME DA EMPREITEIRA
EDITAL

/
PROJETO
FOLHA

_____ DE _____

ITEM
ATIVIDADE
INICIO
TÉRMINO
DURAÇÃO

EFETIVA

(DIAS)
SEMANAS






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



















NOME DO INFORMANTE


DATA
A CARGO DA FUNATURA

QUALIFICAÇÃO


ASSINATURA


1. NUMERAR AS DIVERSAS COLUNAS A PARTIR DA  SEMANA 1

2. OBEDECER A ITEMIZAÇÃO (INCLUINDO TODOS OS SUB-ITENS) INDICADA NA PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA (ANEXO 2) E  COMPATIBILIZAR COM OS QUADROS PO IV  e  PO V

FUNATURA

EQUIPE CHAVE:

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA

QUADRO  PO - II

NOME DA EMPRESA



PROJETO

EDITAL

/



FOLHA

____DE____



NOME DO TÉCNICO

ENDEREÇO:

DATA DE NASCIMENTO

/     /
NACIONALIDADE
POSIÇÃO NA EMPRESA:



ANO
INSTRUÇÃO /PÓS-GRADUAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO
ESTABELECIMENTO
LOCAL
DURAÇÃO
ANO / CONCL.








Nº  DE REGISTRO  NO  CREA :  1

ANO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 2




FUNÇÃO BÁSICA  NA OBRA:  3
ATUAÇÃO

[   ]  PERMANENTE   [    ]  EVENTUAL

CONCORDO EM PARTICIPAR DOS TRABALHOS

OBJETO DESTE EDITAL
ASSINATURA

NOME DO INFORMANTE
DATA
A CARGO DA  FUNATURA


/      /


QUALIFICAÇÃO


ASSINATURA


1.   
OU  ÓRGÃO SIMILAR.

2.  RELACIONAR SOMENTE AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS MAIS IMPORTANTES DIRETAMENTE RELACIONADAS COM A(S) ATIVIDADE(S) A EXECUTAR; INDICAR O NOME DO CLIENTE, EMPREGADOR, FUNÇÃO EXERCIDA, PERÍODO DE ATUAÇÃO (MÊS/ANO ATÉ MÊS/ANO); UTILIZAR OUTRA FOLHA CASO NECESSÁRIO.

3.  
APRESENTAR OS ATESTADOS OBEDECENDO A MESMA ORDEM SEQÜENCIAL APRESENTADA NA COLUNA “EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL”

FUNATURA

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA

QUADRO  PO - III

NOME DA EMPREITEIRA



EDITAL

/



PROJETO

FOLHA

____DE____



DESCRIÇÃO 

(TIPO/SERIE, MODELO, MARCA)
QUANTIDADE


ANO

FABRICAÇÃO
NOVO (N)

USADO (U)
PROPRIO (P)

ALUGADO (A)
CAPACIDADE

T   M3
OBSER-VAÇÃO









NOME DO INFORMANTE
DATA
A CARGO DA FUNATURA


/       /


QUALIFICAÇÃO


ASSINATURA




CRONOGRAMA FINANCEIRO 1

QUADRO  PO – IV

NOME DA EMPREITEIRA



EDITAL

/



PROJETO

FOLHA

____DE____



ITEM
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR TOTAL

DO ITEM

(R$)
MESES 2























TOTAL MENSAL
REAIS









TOTAL ACUMULADO
REAIS









NOME DO INFORMANTE
DATA
DATA: --/--/--


/       /


QUALIFICAÇÃO


ASSINATURA
A CARGO DA FUNATURA

1. 
O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERA ESTAR COMPATIVEL COM OS CRONOGRAMAS FISICOS (PO-I) E E PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS (ANEXO 2) E  QUADRO PO-V.

2. 
NUMERAR AS DIVERSAS  COLUNAS A PARTIR DO MÊS 1.

FUNATURA

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - P O O
QUADRO  PO - V

NOME DA EMPREITEIRA


EDITAL
PROJETO
DATA

      /        /
FOLHA

        /     



ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1
UNIDADE
QUANTIDADE
CUSTO  (R$)





UNITÁRIO
TOTAL










DATA:

       /        /
REAIS


1 - OBEDECER A ITEMIZAÇÃO (INCLUINDO TODOS OS SUB-ITENS) INDICADA NA PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA (ANEXO 2) E  COMPATIBILIZAR COM OS QUADROS PO I E PO IV
ANEXO V


MODELO DE DECLARAÇÕES

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÕES
(MODELO DE DECLARAÇÃO PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 6.5.1, alínea “e”)




A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Local, data

_______________________________

assinatura do representante legal

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDAÇÃO PRÓ-NATUREZA - FUNATURA E A EMPRESA ______________________,  PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROJETO DE ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE FORMOSO - MG. 
A FUNDAÇÃO PRÓ-NATUREZA - FUNATURA, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituída por prazo indeterminado, reconhecida de utilidade pública federal, CNPJ/MF nº 02.618.445/0001-65, com sede em Brasília, Distrito Federal,  no SCLN 107, bloco B, salas 201, 203, 205 e 207, doravante denominada FUNATURA, neste ato representada pelo Diretor-Presidente, Henrique Brandão Cavalcanti, brasileiro, casado, engenheiro, CPF: nº__________, RG nº _________-, residente e domiciliado à _____________________________________________, com fulcro na Nomeação pelo Conselho de Curadores, registrada na Ata 113 da reunião do Conselho de Curadores ocorrida em 23 de maio de 2005 e a empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, com sede ___________________, representada pelo Sr. _______________, ____________ (qualificação), inscrito no CPF/MF sob o nº ____________, residente e domiciliado __________________, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, sob o regime de empreitada por preços unitários, em decorrência do Edital nº 01/2007 – Tomada de Preços, em estrita obediência ao que dispõe a Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, com as suas alterações posteriores, sob as seguintes cláusulas e condições:

1.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução de serviços, aquisição de equipamentos e obras para implantação do sistema de abastecimento de água Projeto de Assentamento São Francisco, Município de Formoso, Estado de Minas Gerais.

1.1
O serviços e obras objeto deste contrato encontram-se descritos nos Termos de Referência, que independentemente de transcrição farão parte integrante deste contrato, compreendendo a implantação do sistema de abastecimento de água Projeto de Assentamento São Francisco, Município de Formoso, Estado de Minas Gerais

2.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO

O objeto deste contrato será executado com fiel observância a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de transcrição:

a) 
Proposta da CONTRATADA, datada de __________;

b)  
Documentação da Contratada;

c) 
Termos de Referência; 

d) 
Demais documentos pertinentes constantes do processo administrativo acima referido. 

2.1
Em caso de divergência entre os documentos mencionados nas subcláusulas anteriores e os termos deste contrato, prevalecerão os termos deste último.

3.
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além de outras obrigações especificadas neste instrumento, à CONTRATADA se obriga a:

a) Acatar as orientações da FUNATURA, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho; 

b) Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas os seus empregados  bem como pelos acidentes causados a terceiros ou a FUNATURA quando executando o objeto deste contrato.

c) Pagar  pontualmente  os  encargos  decorrentes  das  legislações  Trabalhista, Previdenciária, Fiscal, Social, Comercial vigentes, efetuando, por sua conta, os recolhimentos em suas épocas devidas.

d) Assumir toda a responsabilidade pela execução do objeto contratado perante a FUNATURA e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante de mau procedimento, dolo ou culpa de empregado ou prepostos seus, e ainda pelo fiel cumprimento das leis  e normas vigentes, mantendo a FUNATURA isenta de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor.

e)
Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

f)
Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessários à execução das obras/serviços ora contratados.

g)
Fornecer e afixas placas de identificação das obras/serviços, no padrão definido pela FUNATURA e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas e Obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no endereço eletrônico  www.integração.gov.br, no link Convênios. 

h)
Estará a cargo da contratada obter, às próprias expensas, todas as licenças, em especial as da Legislação Ambiental, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações federal, estadual e municipal relativas à execução das obras/serviços.

i)
A contratada deverá tomar todas as providência para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades públicas e privadas.

j)
A contratada deverá observar, no que couber, o contido na Instrução Normativa INSS-100/20003, de 18.12.2003, especialmente o registro e baixa dos serviços.

k)
A contratada obriga-se a promover a anotação do contrato no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura, com atuação no local da execução dos serviços (Lei n° 6.486/77, art. 1°), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelas obras objeto deste contrato, apresentando a documentação correspondente á fiscalização da FUNATURA antes da primeira medição dos serviços.

l) A contratada colocará à disposição da supervisão e fiscalização da Funatura, um escritório e um veículo, cujas despesas de instalação e de manutenção estão estimadas em R$10.000,00 (dez mil reais), pelo período correspondente ao da execução das obras/serviços.

4.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

O prazo de execução das obras/serviços objeto deste contrato será de 90 (noventa) dias, contados da data de sua assinatura deste instrumento, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no D.ºU., podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1° E 2° DO ART. 57 DA Lei n.° 8.666/93.

5.
CLÁUSULA QUINTA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS

As eventuais interrupções ou atrasos na execução do objeto contratual, provocado por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito, no art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro, deverão ser comunicados à FUNATURA, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da FUNATURA, os dias de paralisação poderão ser compensados, por igual período, ao final do prazo fixado na Cláusula Quarta deste instrumento.

5.1          
Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos na execução do objeto contratual, quando ocasionados pela falta de entrega à CONTRATADA, de elementos técnicos e materiais necessários ao início ou prosseguimento dos serviços,  quando tal providência couber à FUNATURA.  

5.2
Não será levado em consideração qualquer pedido de  suspensão de contagem do prazo, quando baseado em fatos não comunicados à FUNATURA, por escrito, ou por esta não aceitos.    

6.            
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR

O valor global estimado do presente contrato é de R$______________(____________________________________).

6.1
No preço esta incluído todas as despesas necessárias, tais como: transporte, carga, descarga, ensaio, testes de campo, mão-de-obra, veículo, computador, salários, acordos, dissídios coletivos, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, seguro de vida, alimentação, alojamento, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

7.               CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta do Programa de Trabalho 18.544.1305.3429.0001 – OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO - NACIONAL – Categoria Econômica 4 – Despesas de Capital, sob a gestão da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF, conforme Nota de Emprenho ...........................  de......./............/........... .

8.                CLÁUSULA OITAVA – FORMA DE PAGAMENTO

A FUNATURA efetuará o pagamento pelo objeto contratual de acordo com as medições realizadas mensalmente, conforme critério de medição estabelecida nas Especificações Técnicas, contra apresentação das Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas pela fiscalização da FUNATURA, respeitado o prazo legal para tramitação do processo de pagamento e observadas as segundas condições: 

8.1.           
Os pagamentos das obras/serviços/equipamentos contratados estão condicionados ao repasse pela CODEVASF à FUNATURA, dos recursos oriundos do convênio Convênio n.º 1 93 06 0019 00, firmado entre a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e a Fundação Pró-Natureza – FUNATURA.

8.2. 
Para efeito de pagamento, será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93.

8.3.            O documento de cobrança indicará, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho (NE) emitida pela CODEVASF e do contrato com a FUNATURA, que cubra a execução do objeto deste contrato;

8.4       
As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros e/ou omissões, sem o que serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para a correção, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

8.5        Atendido o disposto nos itens anteriores, a FUNATURA considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento.

8.6       
É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega à FUNATURA dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara e ordenada, que, se não atendido, implica em desconsideração pela FUNATURA, dos prazos estabelecidos para pagamento.

8.7       
Junto com a apresentação da fatura a CONTRATADA se obriga a apresentar a comprovação do recolhimento a Previdência Social, através de GPS bem como do FGTS devidamente autenticada, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no artigo 31 da Lei 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9711 de 20/11/98. 

8.8       
Quando da quitação do pagamento, a FUNATURA  se reserva o  direito de reter 15 % (quinze por cento) do valor mesmo, até que seja apresentada a GPS relativa ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena de retenção dos pagamentos. 

8.9.          
O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou meio de Ordem Bancária para pagamento de fatura com Código de Barras, um vez satisfeitas as condições desta Cláusula.
8.10
A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do serviço.

8.11.        
Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo  65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

8.12.      
A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nas licitação, conforme exigência contida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.Os pagamentos somente serão efetivados caso a CONTRATADA apresente situação regular. Não sendo devida qualquer atualização financeira quanto o atraso de pagamento se der por irregularidade da CONTRATADA.

8.13.       
Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

8.14.         
Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

8.15.        Qualquer suspensão de pagamento devido á falta de regularidade da CONTRATADA perante o SICAF ou a não apresentação da documentação obrigatória (INSS e FGTS), não gerará para a FUNATURA nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

8.16       
A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da FUNATURA da lide das eventuais ações reclamatórias, trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações.
8.17.     Na hipótese de a FUNATURA vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente em ações reclamatórias trabalhistas, ambientais, dentre outros, acima referidas, e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido do valor das  faturas  vincendas e desde que não haja  possibilidade  de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela FUNATURA,  a  título  de  condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a FUNATURA utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a CONTRATADA, sendo que desde já a mesma expressa sua concordância com as duas hipóteses previstas neste item
8.18.       Atendido ao disposto nos itens anteriores a FUNATURA considera como data final do período de adimplemento a do dia útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

8.19.        
A FUNATURA considera como atraso o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido no Subitem 8.1, caso em que a FUNATURA pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte formula:

C = P[ (1+I/100) N - 1]

C -  Valor calculado como atraso de pagamento;

P -  Valor da obrigação contratual paga com atraso; 

N -  Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I -   Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia;

8.19.1
Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido;

8.19.2
Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

8.19.3
Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

9.       
CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS

Ocorrendo atraso injustificado na execução dos serviços contratados, à CONTRATADA será aplicada a multa no percentual  de 0,1% do (um décimo por cento) do preço total do contrato,  por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a rescisão contratual.

9.1      
Constituída em mora a CONTRATADA,  na forma do art. 397 do Novo Código Civil Brasileiro, multa será aplicada.

9.2      A  multa   será   deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor.

9.3        
Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à FUNATURA, o valor da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da comunicação.

9.4           
A CONTRATADA, cientificada da aplicação da multa, terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recursos à FUNATURA. Ouvida a fiscalização e o acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria  Jurídica, que procederá ao seu exame.

9.5         
Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

9.6          
Em caso de relevação da multa, a FUNATURA se reserva o direito de cobrar perdas e danos, porventura cabíveis, em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo essa relevação em novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

9.7        
Caso  a  Diretoria  Executiva da FUNATURA mantenha  a  multa,  não  caberá  novo  recurso administrativo.
       CLÁUSULAIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.       
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução do contrato caberá diretamente à FUNATURA, por técnico designado na forma do art. 67 da Lei 8666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

10.1    A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já  a CONTRATADA assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

10.2.           A Fiscalização terá plenos poderes para:

a) Verificar a boa qualidade dos serviços;

b) Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos  do presente Contrato

b-1)   Ocorrendo a hipótese desta letra, a fiscalização dará conhecimento do fato à área responsável pela execução do Contrato.

10.3         Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. 

10.4       
A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

10.5          
Das decisões da Fiscalização,  poderá a CONTRATADA recorrer à Gerência Regional de Infra-estrutura e Irrigação – 1ªGRD da 1ª Superintendência Regional, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

10.6          
A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

10.7       
Serão impugnadas pela fiscalização quaisquer serviços que não satisfaçam às condições contratuais.

11.             CLÁUSULA ONZE – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

11.1.        Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma caução de execução no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado até 5 (cinco) dias, contados da data da assinatura deste instrumento, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, a critério da contratada.

11.2.        
Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado elo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56, inciso I, da Lei n° 8.666/93 (redação dada pela Lei n° 11.079/04).

11.3
Após a assinatura do termo de encerramento definitivo do contrato, será devolvida a caução de execução, uma vez verificada a perfeita execução do contrato.

11.4
A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada  somente por ordem da FUNATURA. 

11.5
A não integralização da caução de execução no prazo estabelecido impedirá a liberação dos pagamentos previstos neste contrato. 

11.6.     Não haverá qualquer restrição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela FUNATURA.

12.             CLÁUSULA  DOZE -  ENCERRAMENTO DO CONTRATO   

Após o término dos serviços, a CONTRATADA requererá o Termo de Encerramento Físico do Contrato, sendo que a Fiscalização somente o emitirá após a confirmação de que todos os serviços foram executados de acordo com o que foi contratado.

Na hipótese de necessidade de correção, verificada pela Fiscalização, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA providencie as correções, após o que, estando a Fiscalização da FUNATURA de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato. 

12.2
A última fatura somente será encaminhada para pagamento após a emissão do referido Termo, o qual deverá ser anexado ao processo de liberação do pagamento. 

12.3       Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pela FUNATURA o Termo de Encerramento Financeiro do Contrato.

13.              CLÁUSULA TREZE - RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido de pleno direito pela FUNATURA, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito de indenização ou de retenção, independentemente da ação ou interpelação judicial, se a CONTRATADA:
a) Tiver sua falência requerida ou decretada;

b) Requerer recuperação judicial ou extrajudicial;

c) Entrar em liquidação judicial ou extrajudicial;

d) Tornar evidente sua incapacidade, desaparelhamento ou má fé;

e) Transferir, no todo ou em parte, este contrato sem prévia e expressa anuência da FUNATURA;

f) Retardar em mais de 20 % (vinte por cento) o cronograma de execução;

g) Infringir quaisquer outras cláusulas ou condições deste contrato.

14.              CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO   

A FUNATURA providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União, dentro de 20 (vinte) dias, após a sua assinatura, cujas despesas correrão à conta da CONTRATADA.

15.              CLÁUSULA QUINZE  –  DO FORO 

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Brasília - DF, para dirimir questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer  outro, por mais privilegiado  que seja.

E, por  estarem  de  acordo  com as condições aqui estipuladas,  lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

                               Brasília - DF, 

___________________                         _________________

  Henrique Brandão Cavalcanti               Pela CONTRATADA                                                                                      

          Diretor-Presidente


     FUNATURA

TESTEMUNHAS:

_____________________________

CPF nº

_______________________________

CPF nº

ANEXO VII

PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO
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Obs: O Assentamento São Francisco localiza-se no entorno oeste do Parque Nacional
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TOMADA DE PREÇOS

Documentos   Constitutivos

QTDE. VOLUMES:
1
QTDE.  PÁGINAS:
63
QTDE.   DESENHOS:
   
QTDE. ADENDOS:



OBJETO: execução de serviços, aquisição de equipamentos e obras para implantação do sistema de abastecimento de água Projeto de Assentamento São Francisco, Município de Formoso, Estado de Minas Gerais.

Dados para correspondência informados pela licitante

EMPRESA:


ENDEREÇO:


CIDADE:
ESTADO:
ESTADO:
CEP:

TELEFONE:

FAX:

CNPJ:
E-mail:

 Confirmo  as  informações  constantes  desta  Guia  e declaro ter recebido o Edital e seus Anexos.

 Pela licitante:  

______________________________________

                                  Assinatura
D A T A:    ______/______/  2007




[image: image4.wmf]796

796

797

797

798

798

799

799

800

800

801

801

802

802

803

803

804

804

805

805

806

806

807

807

808

808

809

809

810

810

811

811

812

812

813

813

814

814

815

815

816

816

817

817

818

818

819

819

820

820

PONTOS

21

21

COTAS (m)

TERRENO

820,00

815,00

811,00

768

768

769

769

770

770

771

771

772

772

773

773

774

774

775

775

776

776

777

777

778

778

779

779

780

780

781

781

782

782

783

783

784

784

785

785

786

786

787

787

788

788

789

789

790

790

791

791

792

792

793

793

794

794

795

795

796

796

797

797

798

798

799

799

800

800

801

801

802

802

803

803

804

804

805

805

806

806

807

807

808

808

809

809

810

810

PONTOS

45

45

COTAS (m)

TERRENO

810,00

802,50

802,00

800,00

798,32

794,80

785,93

783,00

795

795

796

796

797

797

798

798

799

799

800

800

801

801

802

802

803

803

804

804

805

805

806

806

807

807

808

808

809

809

810

810

811

811

812

812

813

813

814

814

815

815

816

816

817

817

818

818

819

819

820

820

821

821

822

822

823

823

824

824

825

825

826

826

827

827

828

828

829

829

830

830

831

831

832

832

833

833

834

834

835

835

836

836

837

837

838

838

839

839

840

840

841

841

842

842

843

843

844

844

845

845

846

846

847

847

848

848

849

849

850

850

Perfil Longitudinal PERFIL 05

PONTOS

41

41

42

42

43

43

COTAS (m)

TERRENO

850,00

850,00

840,00

830,00

825,00

810,00

810,00

795

795

796

796

797

797

798

798

799

799

800

800

801

801

802

802

803

803

804

804

805

805

806

806

807

807

808

808

809

809

810

810

811

811

812

812

813

813

814

814

815

815

816

816

817

817

818

818

819

819

820

820

821

821

822

822

823

823

824

824

825

825

826

826

827

827

828

828

829

829

830

830

831

831

832

832

833

833

834

834

835

835

836

836

837

837

838

838

839

839

840

840

841

841

842

842

843

843

844

844

845

845

846

846

847

847

848

848

849

849

850

850

Perfil Longitudinal PERFIL 5A

PONTOS

41

41

42

42

43

43

COTAS (m)

TERRENO

850,00

850,00

840,00

830,00

825,00

810,00

810,00

810

810

811

811

812

812

813

813

814

814

815

815

816

816

817

817

818

818

819

819

820

820

821

821

822

822

823

823

824

824

825

825

826

826

827

827

828

828

829

829

830

830

831

831

832

832

833

833

834

834

835

835

836

836

837

837

838

838

839

839

840

840

841

841

842

842

843

843

844

844

845

845

846

846

847

847

848

848

849

849

850

850

Perfil Longitudinal PERFIL 04

PONTOS

38

38

39

39

40

40

COTAS (m)

TERRENO

850,00

850,00

845,00

835,00

825,00

825,00

775

775

776

776

777

777

778

778

779

779

780

780

781

781

782

782

783

783

784

784

785

785

786

786

787

787

788

788

789

789

790

790

791

791

792

792

793

793

794

794

795

795

796

796

797

797

798

798

799

799

800

800

801

801

802

802

803

803

804

804

805

805

806

806

807

807

808

808

809

809

810

810

811

811

812

812

813

813

814

814

815

815

816

816

817

817

818

818

819

819

820

820

821

821

822

822

823

823

824

824

825

825

826

826

827

827

828

828

829

829

830

830

831

831

832

832

833

833

834

834

835

835

836

836

837

837

838

838

839

839

840

840

841

841

842

842

843

843

844

844

845

845

846

846

847

847

848

848

849

849

850

850

Perfil Longitudinal  PERFIL 03

PONTOS

13

13

14

14

15

15

44

44

17

17

18

18

19

19

20

20

COTAS (m)

TERRENO

850,00

850,00

840,00

835,00

830,00

825,00

820,00

819,00

810,00

800,00

795,00

790,00

790,00

795,00

800,00

811,00

774

774

775

775

776

776

777

777

778

778

779

779

780

780

781

781

782

782

783

783

784

784

785

785

786

786

787

787

788

788

789

789

790

790

791

791

792

792

793

793

794

794

795

795

796

796

797

797

798

798

799

799

800

800

801

801

802

802

803

803

804

804

805

805

806

806

807

807

808

808

809

809

810

810

811

811

812

812

813

813

814

814

815

815

816

816

817

817

818

818

819

819

820

820

Perfil Longitudinal PERFIL  07

PONTOS

27

27

26

26

28

28

29

29

COTAS (m)

TERRENO

820,50

810,00

800,00

800,00

800,00

795,00

789,00

790,00

775

775

776

776

777

777

778

778

779

779

780

780

781

781

782

782

783

783

784

784

785

785

786

786

787

787

788

788

789

789

790

790

791

791

792

792

793

793

794

794

795

795

796

796

797

797

798

798

799

799

800

800

801

801

802

802

803

803

804

804

805

805

806

806

807

807

808

808

809

809

810

810

811

811

812

812

813

813

814

814

815

815

816

816

817

817

818

818

819

819

820

820

821

821

822

822

823

823

824

824

825

825

826

826

827

827

828

828

829

829

830

830

Perfil Longitudinal PERFIL 06

PONTOS

22

22

24

24

COTAS (m)

TERRENO

830,00

825,00

820,50

810,00

790,00

767

767

768

768

769

769

770

770

771

771

772

772

773

773

774

774

775

775

776

776

777

777

778

778

779

779

780

780

781

781

782

782

783

783

784

784

785

785

786

786

787

787

788

788

789

789

790

790

791

791

792

792

793

793

794

794

795

795

796

796

797

797

798

798

799

799

800

800

801

801

802

802

803

803

804

804

805

805

806

806

807

807

808

808

809

809

810

810

811

811

812

812

813

813

814

814

815

815

816

816

817

817

818

818

819

819

820

820

821

821

822

822

823

823

824

824

825

825

826

826

827

827

828

828

829

829

830

830

831

831

832

832

833

833

834

834

835

835

836

836

837

837

838

838

839

839

840

840

841

841

842

842

843

843

844

844

845

845

846

846

847

847

848

848

849

849

850

850

  Área de aterro: 27.476,582 m²

  Área de corte: 87,412 m²
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